

Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2021 talousarvioon koskien investointeja, ylipainehalli

TELA 11.03.2021 § 20
781/02.02.00/2020

Äänekosken kaupungin investointiosassa 2020 oli varattu ylipainehallin rakentamiseen yhteensä 1 400 000 €. Hankkeen uudelleen kilpailutuksen vuoksi oli selvää, että hanke ei valmistu vuoden 2020 aikana, joten talousarviokeskusteluiden pohjalta ja perusteella Äänekosken kaupunginvaltuusto päätti 7.12.2020 § 70, että vuoden 2021 talousarviossa ja sen investointiosassa varataan hallin rakentamiseen 800 000 €. Lisäksi oli arvioitu, että kohteelle myönnetty avustus tulisi jakautumaan siten, että maksatusta vuoden 2021 puolelle jää 150 000 €.

Hankkeen yleissuunnittelun lisäksi valitulle urakoitsijalle kuulunut ehdotussuunnittelu ja toteutussuunnittelu niiden eri vaiheineen ja niistä johtunut varsinaisen rakentamisen aloituksen viivästyminen loppuvuodesta 2020, on aiheuttanut hankkeelle sen, että vuodenvaihteen eri puolille kaavailut urakkasummien maksuerät sekä avustuksien maksatuksien hakemiset kaupungille eivät tarkasta koordinoinnista huolimatta onnistuneet. Hankkeen lopulliseen valmistusajankohtaan kesäkuun loppuun 2021 asioilla ei kuitenkaan ole merkitystä. Urakka-aikataulun mukainen valmistuminen toteutuu urakkajärjestyksien muuttamisella.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu lisämäärärahan tarve vuodelle 2021. Talousarvioissa hankkeelle varattu kokonaiskustannusarvio ei ole muuttunut, vaan hanke toteutuu sille myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

	menot	tulot	netto	
ALKUPERÄINEN KUSTANNUSARVIO	1 400 000	450 000	950 000	
TOTEUTUNUT 2020	-202 000	-15 000	187 000	
jäi käyttämättä	1 198 000			
jäi saamatta		435 000		
TALOUSARVIO VUODELLE 2021	-800 000	150 000	650 000	
LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE	398 000	285 000	113 000	

Valmistelija tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

Esittelijä tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää Äänekosken ylipainehallin rakentamiseen lisämäärärahan 398 000 €. Samalla investointiosaan

merkitään tulopuolelle lisäys 285 000€, jolloin lisämäärärahan nettotarve on 113 000 €. Johtuen lisämäärärahan hakemisen ajankohdasta, ei talousarviossa ole menokohtaa, josta lisämääräraha voidaan kattaa. Vuoden 2020 talousarvion investointiosasta kyseiset summat menokohdista jäivät käyttämättä.

Päätös

Hyväksyttiin.
