Suolahden uimahallin peruskorjauksen taloudellinen loppuselvitys

KAURAK 13.08.2026 § 45
296/10.03.02.00/2024

Suolahden uimahallin peruskorjaus on valmistunut ja kohde on otettu käyttöön. Hankkeesta on laadittu taloudellinen loppuselvitys, jossa kuvataan hankkeen toteutus, kustannusten toteutuminen, aikataulu ja keskeiset vaikutukset.

Äänekosken kaupungin käytännön mukaan merkittävistä investointihankkeista laaditaan valmistumisen jälkeen loppuselvitys, joka tuodaan toimivaltaiselle lautakunnalle tiedoksi. Selvityksen tarkoituksena on koota yhteen hankkeen toteutuminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, hyväksyttyyn kustannusarvioon ja palvelutuotannon tarpeisiin.

Peruskorjaus toteutettiin vuosina 2024–2026. Rakentamisen aikana todettiin ennakoimattomia rakenteellisia korjaustarpeita, joiden vuoksi hankkeessa tehtiin lisä- ja muutostöitä. Hanke valmistui tästä huolimatta suunnitellussa aikataulussa ja hyväksytyn kokonaisrahoituksen puitteissa.

Peruskorjauksella parannettiin rakennuksen teknistä toimivuutta, energiatehokkuutta, esteettömyyttä, turvallisuutta ja käyttäjäolosuhteita. Samalla turvattiin uimahallin käyttöedellytykset pitkälle tulevaisuuteen.

Taloudellinen loppuselvitys on asian liitteenä.

Valmistelija — Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 0400 543 587

Esittelijä — Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi

Päätösehdotus — Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi Suolahden uimahallin peruskorjauksen taloudellisen loppuselvityksen ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös — Hyväksyttiin.

- - - - -