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Tekninen lautakunta 
 
Aika 22.10.2020 klo 17:00 - 18:55 
 
Paikka Microsoft Teams-sovellus 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 
§ 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 
§ 82 Pöytäkirjan tarkastus 4 
§ 83 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 5 
§ 84 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2020 talousarvioon 

koskien investointeja 
7 

§ 85 Viranhaltijapäätökset 10 
§ 86 Ilmoitusasiat 11 
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Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Pentinpuro Anna-Riitta 17:00 - 18:55 Puheenjohtaja  
 Ilves  Mauri 17:00 - 18:55 Jäsen  
 Kumpulainen Kari 17:00 - 18:55 Jäsen  
 Nyrönen Riitta 17:00 - 18:55 Jäsen  
 Piilonen  Harri 17:00 - 18:55 Jäsen  
 Tulla Riku 17:00 - 18:55 Jäsen  
 Uusitalo Erkki 17:00 - 18:55 Varajäsen  
 
Poissa Alanurmi Mirja 
 Kautto Erkki 
 Nurmi Eila 
 
Muu Karppinen Jukka 17:00 - 18:55 Rakennuttaja  
 Kiiskinen Kari 17:00 - 18:55 Kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Rautjärvi  Tommi 17:00 - 18:55 Tekninen johtaja  
 Riihimäki  Riku 17:00 - 18:55 Nuorisovaltuuston 

varaedustaja 
 

 Tuononen Matti 17:00 - 18:55 Kaupunginjohtaja  
 Virtanen Matti 17:00 - 18:55 Kaupunginhallituksen 

edustaja 
 

 
 
Allekirjoitukset 
 
 Anna-Riitta Pentinpuro Jukka Karppinen 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 

81 - 86 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 27.10.2020 
 
 
 Kari Kumpulainen Mauri Ilves 
  Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 
  Äänekosken kaupungin verkkosivut 28.10.2020 alkaen. 
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Tekninen lautakunta § 81 22.10.2020 

 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
   
TELA 22.10.2020 § 81  
 Kuntalain (410/2015) 103 §:n 2-3 momentin mukaan muu toimielin 

kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet 
jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen 
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. 

 
 Kokouksen koollekutsumisesta voimassa ovat Äänekosken 

kaupungin hallintosäännön 124 §:n määräykset ja toimielimen 
näiden nojalla tekemä päätös. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 

päätösvaltainen. 
  
Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 
 - - - - - 
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Tekninen lautakunta § 82 22.10.2020 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
   
TELA 22.10.2020 § 82    
   Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen 

päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan 
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu.  
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi 
viimeistään tiistaina 27.10.2020 klo 11 mennessä ja tarkastetun 
pöytäkirjan julkaistavaksi kaupungin internetsivuilla pöytäkirjan 
tarkastamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 
28.10.2020 klo 12. 

 
 Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Kauton ja 

Mauri Ilveksen. 
 

Päätös Tekninen lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kumpulaisen 
ja Mauri Ilveksen. 

 
 - - - - - 
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Tekninen lautakunta § 83 22.10.2020 

 
Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021 
 
   
        
TELA 22.10.2020 § 83    
781/02.02.00/2020 
  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2020, 177 §, käsitellyt 
vuoden 2021 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti: 
 
”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2021 talousarvion 
ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadinnan 
käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntakohtaiset 
määrärahakehykset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston 
hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin. 
 
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja 
talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa 
kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 
2021 - 2023 taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää 
vuoden 2019 tilinpäätöstä ja vuoden 2020 talousarviota. 
 
Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 
7,6 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 0,04 milj. euroa 
ylijäämäinen ja talousennusteen mukaan vuoden 2020 tulos 
muodostuu tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,9 milj. euroa 
alijäämäiseksi. Alustavan kehyslaskelman mukaan ilman 
tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2021 tilikauden tulos on 0,9 
milj. euroa alijäämäinen. 
 
Toimialojen tehtäväksi on annettu käynnistää toimenpiteet talouden 
tasapainottamiseksi. Toimenpiteet on esitetty 
talousarvioneuvotteluissa syyskuussa. Toimintakatteeseen 
suhteutettuna tasapainottamistarve on 0,8 %. 
 
Suunnittelussa on varauduttu verotuloennusteiden ja 
valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin. 
 
Tavoitteena on, että vuoden 2021 tulos on ylijäämäinen ja että 
suunnitelmakaudella kaupungin talous on tasapainossa.” 
 
Teknisen toimialan talousarvion kehys koskien käyttötaloutta oli 
13 535 197 €. Keskushallinnon ja toimialan välisten keskustelujen 
pohjalta kehystä on tasapainotettu talouden vakauttamiseksi n. 
436 000 €, uuden kehyksen ollessa 13 098 390. Talousarvioesitys 
on päivitetyn kehyksen mukainen. 

 
 Teknisen toimen nettoinvestointiesitys kokonaisuudessaan on 7 467 

000 € sisältäen kaikki investointiohjelman kohteet. Leasingkohteita ei 
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Tekninen lautakunta § 83 22.10.2020 

ole vuonna 2021. 
 
 Kaupunkirakennepalveluiden isoimpia investointeja ovat 

Koulunmäen yhtenäiskoulun rakennus B korjaustyöt, ylipainehallin 
rakentaminen sekä Painotalon korjauksen aloittaminen. 
Infrarakentamisen suurimmat hankkeet ovat 
Koulunmäenyhtenäiskoulun piha-alue sekä Riihijärvenkadun 
peruskorjaus. 

  
Valmistelija tekninen johtaja, Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355 

 
Esittelijän ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan 

käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2021, 
sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 - - - - - 
  
Oheismateriaali 
 Teknisen toimialan talousarvio 2021 
 Investointiosa 
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Tekninen lautakunta § 84 22.10.2020 

 
Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuoden 2020 talousarvioon koskien 
investointeja 
   
TELA 22.10.2020 § 84    
508/02.02.00/2020    
 Vuoden 2020 investointimäärärahoihin on haettava lisämäärärahaa 

kuluvan vuoden aikana tapahtuneiden muutosten ja esille tulleiden 
korjaustarpeiden vuoksi. Äänekosken kaupungin omistamien 
kiinteistöjen korjaamisen tavoitteena on rakennuksen palvelukyvyn, 
turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden ylläpitäminen ja 
parantaminen sekä suojelukohteiden säilyttäminen. 

 
 Korjaus- tai peruskorjaushanke käsittää kaikki ne toimenpiteet, jotka 

tehdään rakennuksen nyt havaittujen puutteiden korjaamiseksi.  
  
 Lisämääräraha kohteille tarvitaan kaikkiaan 940 000 €, josta 

kaupungin museon lisämäärärahan osuus saadaan 
määrärahamuutoksena kuluvan vuoden investoinneista. Hiskin 
mökille ja Alkulan päiväkodille tarvitaan lisämäärärahaa, koska 
muista investointikohteista ei säästy vastaavaa summaa.  

 
 Kohteet 
  
 1. Hiskin mökki 
 
 Hankkeelle oli myönnetty 2019 talousarvioon 200 000 €. Hankkeen 

pääasiallinen toteutus siirtyi suojelu- ym. päätöksistä johtuen 
vuodelle 2020. Äänekosken kaupungin ja Metsä Group Oy:n 
sopimuksen mukaisesti rakennus tuli siirtää. Hanke on valmistunut 
lokakuussa 2020. Kohteen toteutuvat kustannukset tulevat olemaan 
n. 180 000 € vuonna 2020. 

 
 2. Kaupungin museo 
 
 Hanke on hyväksytty tulo- ja menoarviossa toteutettavaksi. Lisäksi 

hanke on valtioavustusehdollisena mukana teknisen toimen vuosien 
2021 – 2025 investointisuunnitelmassa. Museon rakentamiseen on 
varattu yhteensä vuodelle 2020 investointimenoja 160 000 € ja tuloja 
60 000 €. Vuosille 2021 – 2025 hankkeelle on suunniteltu vuosittain 
investointimenoja 200 000 € ja tuloja 60 000 €. 

 
 Kohteen toteutuneet kustannukset vuonna 2020 ovat 510 000 €. 

Lisämäärärahan tarve menoihin on 350 000 € ja lisäksi tulot 60 000 
€ jäävät toteutumatta. Yhteensä lisämäärärahan tarve on tulot 
huomioiden 410 000 €. 

 
 Ylittyneet kustannukset johtuvat korjaustöiden aikana esille tulleista 

lisä- ja muutostöistä, joista merkittävimpiä ovat olleet: 
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Tekninen lautakunta § 84 22.10.2020 

- ikkunoiden korjaus 
- räystäsrakenteiden muuraus sekä laho- ja rappauskorjaukset 
- yläpohja- ja vesikattorakenteiden korjaus 
- kattolyhtyjen korjaus 
- lahojen palkkien korjaus/ vaihto 
- sisäosien puuosien purku 
- keittiön purku 
- jäähdytyskoneen purku 
- iv kanavien purku 
- ullakolle johtavien portaiden purku ja korvaaminen 
- kattojen, väliseinien ja lattioiden purku 
- asbestipurku 
- epäpuhtauksien poistaminen ja uusiminen välipohjasta 

 
 Hankkeen kokonaiskustannusarvio on vuosina 2020 – 2025 

yhteensä noin 1 500 000 euroa. 
 
 Kaupungin museon lisämääräraha voidaan kattaa 

kustannuspaikasta 93552, ylipainehalli. Ylipainehalli valmistuu 
keväällä 2021, jolloin tämän vuoden määrärahoja ei käytetä 
talousarviossa myönnetyn suuruisena. Vuoden 2021 talousarviossa 
varataan määräraha ylipainehallin rakentamisen loppuun 
saattamiseksi. 

 
  3. Alkulan päiväkoti 
 
 Työmaa valmistuu korjatussa aikataulussa lokakuun loppuun 

mennessä 2020. 

 Kustannusarvio 2018-2020 yhteensä loppuennuste: 2 950 000 € 

 Kalustemääräraha, kustannusarvio ennuste:       150 000 € 

    yhteensä     3 100 000 € 
  
 Talousarviossa kohteelle oli varattu yhteensä 935 000 euroa vuosille 

2018 – 2019 ja 2 175 000 euroa vuodelle 2020 eli yhteensä 
3 110 000 euroa. 

 Kohteen aloitus viivästyi kuitenkin vuonna 2019 kaavoitustarpeen ja 
siihen liittyvien lupamenettelyiden vuoksi. Vuosittaiset talousarvioon 
varatut kustannukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti vaan 
kustannuspaine siirtyi vuoden 2020 puolelle. Tästä johtuen vuoden 
2020 talousarvioon varattu määräraha ylittyy 350 000 euroa. 
Hankkeen kokonaiskustannukset pysyvät kustannusarviossa. 

 
 Edellä mainittujen investointikohteiden lisämäärärahan tarve on 

yhteensä 530 000 euroa tulot huomioiden (kaupungin museo 
määrärahamuutoksena). 

 
Valmistelija tekninen johtaja, Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355 
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Tekninen lautakunta § 84 22.10.2020 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja 
edelleen valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 
myönnetään seuraavat lisämäärärahat:  

1. Hiskin mökki: menojen lisäys 180 000 € 

2. Kaupungin museo: menojen lisäys 350 000 € ja tulojen vähennys 
60 000 €. Katetaan kustannuspaikasta 93552, ylipainehalli 

3. Alkulan päiväkoti: menojen lisäys 350 000 € 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
 
 - - - - -
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Tekninen lautakunta § 85 22.10.2020 

 
Viranhaltijapäätökset 
   
TELA 22.10.2020 § 85    
    

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu teknisen johtajan 
viranhaltijapäätökset ajalta 1.-9.10.2020. Viranhaltijapäätökset ajalta 
10.-22.10.2020 toimitetaan sähköisesti ennen kokousta. 

 
Esittelijän ehdotus Tekninen lautakunta päättää, että teknisen johtajan 

viranhaltijapäätöksiä ei oteta käsiteltäväksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 - - - - - 
Oheismateriaali 
 Teknisen johtajan päätökset ajalta 1.-.9.10.2020 
 Teknisen johtajan päätökset 10.-22.10.2020 
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Tekninen lautakunta § 86 22.10.2020 

 
Ilmoitusasiat 
   
TELA 22.10.2020 § 86    
593/00.03.01/2020    
 Teknisen lautakunnan seuraava kokous on 29.10.2020, jolloin 

käsitellään Koulunmäen yhtenäiskoulun B-rakennuksen 
korjaustöiden urakoitsijoiden valinta. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasian tiedoksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin. 
 
 - - - - -
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86 
 
 
 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELTO 
 
Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
 

    


